

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МКДОУ детский сад «Солнышко»
Протокол №3 от 30.03.2023 г.



УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий
МКДОУ детский сад «Солнышко»
О.А. Шихалеева
Приказ №64/од от 03.04.2023г.

Дорожная карта

внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее —
ФОП ДО) в образовательный процесс МКДОУ детский сад «Солнышко» на 2023 год

п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Первый этап внедрения ФОП: изучение, организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март	Заведующий, старший воспитатель, педагоги	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению с 01.09.2023 года
1.2.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по введению ФОП ДО	Март	Заведующий, старший воспитатель	Утвержден план (дорожная карта), приказ
1.3.	Внесение изменений в локальные акты образовательной организации	Март - май	Заведующий	Локальные акты приведены в соответствие с ФОП
1.4.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Май-август	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечена методическая поддержка для педагогов по введению ФОП, протоколы
1.5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Март	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников, план
2. Второй этап: разработка образовательной программы детского сада				
2.1.	Организация обсуждения ФОП ДО	Март - апрель	Старший воспитатель, педагоги	
2.2.	Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющимися ООП ДО. Сравнение ООП и ФОП ДО.		Рабочая группа	Справка
2.3.	Определение учебно - методических пособий, используемых в	Март - апрель		Определены учебно - методические

	образовательном процессе с требованиями ФОП ДО Выбор эффективных методик, технологий, парциальных программ			пособия, используемые в образовательном процессе. Обозначены эффективные методики, технологии, парциальные программы
2.4.	Формирование банка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март - август	заведующий	Сформирован банк нормативно-правовых документов
2.5.	Определение оптимальной модели организации воспитательно - образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Май-август	Рабочая группа, педагоги	Создана модель организации воспитательно - образовательного процесса
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО	Март	заведующий	Создана рабочая группа, приказ
3.2.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Март-декабрь	Заведующий, старший воспитатель	Повышение компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО
4. Методическое обеспечение				
4.1.	Ознакомление с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной Физиологии РАО»	Март	Старший воспитатель, педагоги	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических работников по внедрению и реализации ФОП
4.2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других	Март - август	Старший воспитатель, педагоги	

	мероприятиях по внедрению ФОП ДО			
4.3.	Ознакомление с информационными и методическими материалами в постоянно действующей тематической рубрике периодических изданий для дошкольных работников	Март - август	Старший воспитатель, педагоги	Повышение профессиональной компетентности
4.4.	Проведение инструктивно-методических педагогических часов по вопросам введения ФОП ДО	Март - август	Рабочая группа	
4.5.	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Июль - август	Старший воспитатель	Организована помощь педагогическим кадрам к введению ФОП
4.6.	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Май - август	Старший воспитатель	Наличие программ
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Проведение родительских собраний по внедрению ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель-август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП
5.2.	Разместить информацию о внедрении ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля	Ответственный за сайт ДООУ	Обеспечено информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП
5.3.	Оформление и обновление информационного стенда по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Май-август	Старший воспитатель	Информация на стенде
6. Материально-техническое обеспечение				
6.1.	Обеспечение оснащённости ДООУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май - август	Заведующий, заведующий хозяйством	Определение необходимых изменений в оснащённости ДООУ с учетом требований ФОП, информационная справка

6.2.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации требований ФОП	Май - август	Заведующий, заведующий хозяйством	Образовательная организация обеспечена необходимыми материалами для реализации ФОП
7. Третий этап внедрения ФОП ДО: защита проекта образовательной программы, отв. рабочая группа - до 20.08.2023г.				
8. Четвертый этап внедрения ФОП ДО: утверждение ОП до 31 августа 2023г.				